

Preisspiegel

Projekt: Erweiterung der Bestattungsmöglichkeiten im alten Friedhofsteil - Maßnahmen 2017

LV: 16-083 Friedhof Auerbach

LV-Nr.:

Ende der Zuschlagsfrist: 20.06.2017

Anmerkungen:

Zusammenstellung:

(EUR)	Grün-System-Bau GmbH	Hohenschläger GmbH	Furkert Erdbau GmbH	Westenfelder GmbH	Schüttkus GST-Bau	Bau+Grün AG
GB:	46.954,27	48.637,90	49.925,02	52.623,42	54.225,00	57.365,15
Auf-/Abgebot:						
GB netto:	46.954,27	48.637,90	49.925,02	52.623,42	54.225,00	57.365,15
MwSt (19%):	8.921,31	9.241,20	9.485,75	9.998,45	10.302,75	10.899,38
GB Brutto:	55.875,58	57.879,10	59.410,77	62.621,87	64.527,75	68.264,53
prozentual:	100,00	103,59	106,33	112,07	115,48	122,17
Skonto (%):						
GB skontiert:						

Datum: 05.05.2017

	Menge, Einheit	Grün-System-Bau GmbH EP	GB	Hohenschläger GmbH EP	GB	Furkert Erdbau GmbH EP	GB	Westerfelder GmbH EP	GB	Schüttkus GST-Bau EP	GB	Bau+Grün AG EP	GB
16-083 Friedhof Auerbach		48.954,27	100 %	48.637,90	104 %	49.925,02	106 %	52.623,42	112 %	54.225,00	115 %	57.365,15	122 %
1 Vorarbeiten		6.183,24	110 %	8.422,15	156 %	5.614,75	100 %	8.497,50	151 %	7.860,00	140 %	7.662,51	136 %
1.010 Baustelleneinrichtung	1 psch	1.774,67	230 %	1.875,00	243 %	772,50	100 %	1.500,00	194 %	1.500,00	194 %	1.250,00	162 %
1.020 Verkehrssicherung, allgemein einrichten	1 psch	1.444,00	722 %	500,00	250 %	875,50	438 %	300,00	150 %	200,00	100 %	500,00	250 %
1.030 Abbruch Einfassungen	240 m	6,11	100 %	2.736,00	187 %	7,00	115 %	8,55	140 %	11,00	180 %	8,84	145 %
1.040 Abbruch Asphaltdecken	75 t	16,25	100 %	3.033,75	249 %	28,43	175 %	58,90	362 %	44,00	271 %	46,07	284 %
1.050 Fundamente aus unbewehrtem Beton abbrechen	2 m³	139,71	181 %	138,70	180 %	77,25	100 %	114,00	148 %	110,00	142 %	167,83	217 %
2 Erdarbeiten		6.625,60	104 %	6.553,00	103 %	6.384,60	100 %	7.357,00	115 %	7.890,00	124 %	9.797,82	153 %
2.010 Vegetationsdecke abtragen und entsorgen.	1200 m²	2,42	108 %	2.35	104 %	2,25	100 %	2,25	100 %	2,50	111 %	5,26	234 %
2.020 Oberboden Abtrag und Zwischenlagerung	60 m³	10,09	100 %	15,50	154 %	14,73	146 %	18,60	184 %	18,00	178 %	13,36	132 %
2.030 Oberboden andecken	60 m³	10,53	112 %	14,90	159 %	14,73	157 %	9,40	100 %	26,00	277 %	11,45	122 %
2.040 Aushub Abtrag	50 m³	15,14	113 %	15,50	116 %	14,73	110 %	22,50	168 %	18,00	135 %	13,36	100 %
Zuschlag für Handaushub	2 m²	86,00	115 %	104,00	139 %	77,25	103 %	88,00	117 %	75,00	100 %	125,11	167 %
2.060 Boden andecken	40 m³	10,09	106 %	13,65	144 %	14,73	155 %	9,50	100 %	18,00	189 %	11,45	121 %
2.070 Aushub Entsorgung	20 t	57,59	303 %	19,00	100 %	21,84	115 %	64,80	341 %	24,00	126 %	31,05	163 %
3 Wegebau		26.280,57	106 %	24.692,20	100 %	26.515,68	107 %	28.089,92	114 %	27.356,00	111 %	32.179,66	130 %
3.010 Planum Belagsflächen	360 m²	2,46	200 %	1,90	154 %	2,37	193 %	2,75	224 %	2,00	163 %	1,23	100 %
3.020 Liefern und Verlegen von Geotextill	360 m²	3,24	175 %	2,85	154 %	1,85	100 %	2,95	159 %	5,00	270 %	2,92	158 %
3.030 Tragschicht herstellen	120 m³	37,05	203 %	42,25	232 %	43,67	239 %	18,25	100 %	45,00	247 %	44,16	242 %
3.040 Pflasterdecke	250 m²	45,78	105 %	43,50	100 %	59,46	137 %	59,40	137 %	44,00	101 %	50,44	116 %
3.050 Zulage Einfassung Pflasterband	300 m	21,96	248 %	15,80	178 %	8,86	100 %	22,20	251 %	19,00	214 %	34,99	395 %
3.060 Schrittkanten Pflasterbelag	40 m	15,91	129 %	12,70	103 %	14,73	120 %	14,60	119 %	18,00	146 %	12,29	100 %
3.070 Blockstufen	16,8 m	66,26	100 %	106,50	161 %	97,85	148 %	104,40	158 %	120,00	181 %	106,42	161 %
4 Vegetationsarbeiten		4.913,20	100 %	5.860,00	119 %	8.595,00	175 %	5.758,00	117 %	8.590,00	175 %	5.070,00	103 %
4.010 Vegetationsfläche vorbereiten	1200 m²	1,01	135 %	0,75	100 %	1,75	233 %	1,20	160 %	1,50	200 %	1,13	151 %
4.020 Bodenverbesserung Dünger	1200 m²	0,82	205 %	0,40	100 %	1,55	388 %	0,67	168 %	3,00	750 %	0,78	195 %
4.030 Bodenverbesserung Sand	40 m³	46,16	100 %	74,55	162 %	66,95	145 %	48,30	105 %	54,00	117 %	48,72	106 %
4.040 Bodenverbesserung Fertigkompost	20 m³	43,54	105 %	74,90	181 %	97,85	236 %	79,10	191 %	51,00	123 %	41,46	100 %

	Menge, Einheit	Grün-System-Bau GmbH EP	GB 116 %	Hohenschläger GmbH EP	GB 123 %	Furkert Erdbau GmbH EP	GB 111 %	Westenfelder GmbH EP	GB 115 %	Schüttkus GST-Bau EP	GB 100 %	Bau+Grün AG EP	GB 105 %
5 Sonstige Arbeiten		2.951,66	116 %		3.110,55		2.814,99		2.921,00		2.539,00		2.655,16
5.010 Verrechnungssatz für Arbeitskraft	10 Std	50,17	501,70 117 %	51,80	518,00 120 %	46,56	465,60 108 %	52,00	520,00 121 %	43,00	430,00 100 %	48,21	482,10 112 %
5.020 Verrechnungssatz für Arbeitskraft	10 Std	46,58	465,80 111 %	48,10	481,00 114 %	44,39	443,90 106 %	45,00	450,00 107 %	43,00	430,00 100 %	42,05	420,50 100 %
5.030 Verrechnungssatz für Arbeitskraft	10 Std	44,43	444,30 114 %	46,70	467,00 119 %	41,30	413,00 106 %	42,50	425,00 109 %	43,00	430,00 110 %	39,12	391,20 100 %
5.040 Verrechnungssatz für Arbeitskraft	10 Std	43,00	430,00 111 %	45,95	459,50 119 %	38,73	387,30 100 %	39,00	390,00 101 %	43,00	430,00 111 %	39,12	391,20 101 %
5.050 Verrechnungssatz für LKW	2 Std	75,71	151,42 131 %	77,20	154,40 133 %	77,25	154,50 133 %	78,00	156,00 134 %	58,00	116,00 100 %	69,05	138,10 119 %
5.060 Verrechnungssatz für Minibagger bis 5t	5 Std	65,56	327,80 117 %	78,50	392,50 140 %	74,16	370,80 132 %	75,00	375,00 134 %	56,00	280,00 100 %	65,05	325,25 116 %
5.070 Verrechnungssatz für Radlader	2 Std	65,56	131,12 117 %	73,50	147,00 131 %	80,34	160,68 143 %	75,00	150,00 134 %	56,00	112,00 100 %	66,31	132,62 118 %
5.080 Verrechnungssatz für Vibrationswalze	1 Std	75,71	75,71 146 %	85,60	85,60 165 %	80,34	80,34 155 %	65,00	65,00 125 %	52,00	52,00 100 %	52,79	52,79 102 %
5.090 Verrechnungssatz für Rüttelplatte	1 Std	65,56	65,56 132 %	65,20	65,20 132 %	57,68	57,68 116 %	65,00	65,00 131 %	52,00	52,00 105 %	49,55	49,55 100 %
5.100 Verrechnungssatz für Kompressor	1 Std	75,71	75,71 505 %	88,75	88,75 592 %	73,13	73,13 488 %	65,00	65,00 433 %	15,00	15,00 100 %	61,81	61,81 412 %
5.110 Verrechnungssatz für Abbruchhammer	2 Std	65,56	131,12 137 %	61,95	123,90 129 %	49,44	98,88 103 %	65,00	130,00 135 %	48,00	96,00 100 %	49,55	99,10 103 %
5.120 Verrechnungssatz für Trennschneider	2 Std	75,71	151,42 158 %	63,85	127,70 133 %	54,59	109,18 114 %	65,00	130,00 135 %	48,00	96,00 100 %	55,47	110,94 116 %

	Menge, Einheit	Grün-System-Bau GmbH EP	GB	Hohenschläger GmbH EP	GB	Furkert Erdbau GmbH EP	GB	Westenfelder GmbH EP	GB	Schüttkus GST-Bau EP	GB	Bau+Grün AG EP	GB
1	Vorarbeiten		6.183,24 110 %	8.422,15 150 %	5.614,75 100 %	8.497,50 151 %	7.860,00 140 %	7.662,51 136 %				7.562,51 136 %	
2	Erdarbeiten		6.625,60 104 %	6.563,00 103 %	6.384,60 100 %	7.357,00 115 %	7.890,00 124 %	7.890,00				9.797,82 153 %	
3	Wegebau		26.280,57 106 %	24.692,20 100 %	26.515,68 107 %	28.089,92 114 %	27.356,00 111 %	32.179,66 130 %					
4	Vegetationsarbeiten		4.913,20 100 %	5.860,00 119 %	8.595,00 175 %	5.758,00 117 %	8.580,00 175 %	5.070,00 103 %				5.070,00 103 %	
5	Sonstige Arbeiten		2.951,66 116 %	3.110,55 123 %	2.814,99 111 %	2.921,00 115 %	2.539,00 100 %	2.655,16 105 %				2.655,16 105 %	