

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto	Kosten brutto	Kosten brutto	
	Kostenberechnung a+r vom April + August 2022	Kostenberechnung a+r vom April + August 2022	Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
KG 300 - Bauwerk / Baukonstruktion	657.500,00 €	782.425,00 €	836.336,96 €	78.901,96
Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten	405.500,00 €	482.545,00 €	572.854,54 €	90.309,54
LV-Paket 2 - Öffentliche Ausschreibung Submission 05.03.2024 14.00 Uhr Angebot Fa. Marquardt (inkl. Ausführungsänderung Dachrandkonstruktion) Originalangebot: 649.245,82€ zusätzliche Prüfung anderes Gründachsystem (Mehr Gewicht, liegt beim Statiker vor) dünnere Folie bietet kaum Preisnachlass (ca. -2€/m² dafür aber kürzere Gewährleistung)			572.854,54 €	
Gerüstarbeiten	75.000,00 €	89.250,00 €	95.151,21 €	5.901,21
LV-Paket 1 - Beschränkte Ausschreibung Submission 20.02.2024 14.00 Uhr Fa. Burkart, 76287 Rheinstetten				
Abbrucharbeiten (Innenbereich)	48.000,00 €	57.120,00 €	39.073,65 €	-18.046,35
LV-Paket 1 - Beschränkte Ausschreibung Submission 20.02.2024 14.10 Uhr Fa. AED, 73547 Lorch				
Metallbaurarbeiten - Fensterbau	33.000,00 €	39.270,00 €	46.814,60 €	7.544,60
LV-Paket 1 - Beschränkte Ausschreibung Submission 20.02.2024 14.20 Uhr Fa. HEWE, 77933 Lahr				
Trockenbaurarbeiten	75.000,00 €	89.250,00 €	82.442,96 €	-6.807,04
LV-Paket 2 - Öffentliche Ausschreibung Submission 05.03.2024 14.10 Uhr Angebot Fa. Antonesi			82.442,96 €	
Tischlerarbeiten	8.500,00 €	10.115,00 €		
Angebotsbeziehung				
Maler- und Lackierarbeiten	10.500,00 €	12.495,00 €		
LV-Paket 3 - beschränkte Ausschreibung				
Gebäudereinigungsarbeiten	2.000,00 €	2.380,00 €		
Angebotsbeziehung				

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenberechnung a+r vom April + August 2022	Kosten brutto Kostenberechnung a+r vom April + August 2022	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
KG 400 - Bauwerk Technische Anlagen	170.000,00 €	202.300,00 €	- €	0,00
HLS (Lüfter)	5.000,00 €	5.950,00 €		
Angebotsbeziehung/Rahmenvertragsfirma				
Elektroinstallationen - Beleuchtung	60.000,00 €	71.400,00 €		
LV-Paket 3 - öffentliche Ausschreibung				
Elektroinstallationen PV-Anlage Volleinspeisung - ohne Speicher	100.000,00 €	119.000,00 €		
LV-Paket 4 - öffentliche Ausschreibung				
Blitzschutz	5.000,00 €	5.950,00 €		
Angebotsbeziehung/Rahmenvertragsfirma				
KG 500 - Außenanlagen - kein Ansatz				
KG 600 - Ausstattung - kein Ansatz				
Gewerkekosten GESAMT	827.500,00 €	984.725,00 €	836.336,96 €	78.901,96
KG 700 - Nebenkosten	143.189,00 €	170.394,91 €		
(separate Aufstellung) - Summe gerundet				
GESAMTKOSTEN	970.689,00 €	1.155.119,91 €	836.336,96 €	
Förderung BAFA Zuwendungsbescheid 11.11.2022	-115.966,39 €	-138.000,00 €		
Förderung LED Hallenbeleuchtung Ansatz geschätzt	-15.000,00 €	-17.850,00 €		
Aktuelle Kostenprognose		999.269,91 €	1.078.171,87 €	
Genehmigte Haushaltsmittel		1.300.000,00 €		

Die Kostenberechnung bezog sich auf eine Ausführung im Jahr 2023, der aktuelle Baupreisindex ist um 6,5% gestiegen. In unserer Vergabeübersicht ist das nicht berücksichtigt, wir bewegen uns trotzdem innerhalb der genehmigten Haushaltsmittel.