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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 

Vorlagen Nr: 
 
Verantwortung: 

60/1227/2021 
 
Knackfuß, Ronald 

Beratung und Beschlussfassung über zusätzliche Kosten bei der 
Auslagerung von 3 Gruppen im Zuge der Sanierung des Evangelischen 
Kindergartens Spielberg 

 
 

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr. 
 
am 

 

Öffentlichkeitsstatus 
 

Ergebnis 

Ausschuss für Bau, Planung und 
Umwelt 

19.01.2022 öffentlich Entscheidung 

 
 
Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:  
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt, den zusätzlichen 
Kosten in Höhe von ca. 130.000 € für die Auslagerung von 3 Gruppen im Zuge der 
Sanierung des Evangelischen Kindergartens Spielberg zuzustimmen. 
Die zusätzlichen Kosten werden durch HH-Mittel bei der Erschließung des Baugebietes 
„Holderäcker“ gedeckt. Diese sind im kommenden Haushalt wieder neu zu veranschlagen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

ja      (dann bitte Tabelle ausfüllen)  nein     (dann keine weiteren Eintragungen)               
Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einzahlungen/Erträge 
(Zuschüsse u. Ä.) 

Finanzierung durch 
kommunalen Haushalt 

Jährliche laufende Belastung 
(Folgekosten mit 
kalkulatorischen Kosten abzügl. 
Folgeerträge und 
Folgeeinsparungen) 
 

 
715.000 € 

  
585.000 € 

 

 

Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle 
eintragen) 
 
IBA3-30007 – 585.000 €; Deckung zusätzliche Kosten aus Baugebietserschließung „Holderäcker“ 

Agenda nein     ja   Handlungsfeld: 

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein     ja   Durchgeführt am 

 
 
 
Vermerk der Verwaltung: 

 
Abstimmung Ja: Nein: Enthaltung: 
Sonstiges:  
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Sachverhalt: 
 
In Fortführung der Planungen zur Sanierung des Kindergartens unter Corona-Bedingungen 
wurden zahlreiche Abstimmungsgespräche mit Kindergartenführung, Evangelischer Kirche 
Spielberg (Träger), KVJS und Planer geführt. Dabei stellte sich heraus, dass die 
Durchführung der baulichen Maßnahmen unter den bestehenden Hygiene-Vorschriften (u. a. 
keine Durchmischung von Gruppen, fest zugewiesene Sanitäreinrichtungen pro Gruppe) 
nicht ausführbar sind. Eine Auslagerung von 2-3 Gruppen zur Gewährleistung baulicher 
Standards zur Ausführung von Baumaßnahmen in Kindertagesstätten (Sicherheit am Bau) 
sowie die Erzielung von Mindestbauleistungen (Bauökonomie) ist unumgänglich. Die 
geplante Bauzeit ist laut Bauzeitenplan von März bis Ende November 2022 berechnet. 
 
In Abstimmung mit der Evangelischen Kirchgemeinde Spielberg, für deren Entgegenkommen 
wir uns herzlich bedanken, kann eine Gruppe im Evangelischen Gemeindehaus für die 
Bauzeit betreut werden. Die beiden weiteren auszulagernden Gruppen müssen in 
bereitzustellenden Containern untergebracht werden. 
 
Nach Standortüberprüfung durch die Verwaltung kommt nur die Freifläche am Evangelischen 
Gemeindehaus in Spielberg in Betracht. Hier können Synergieeffekte - Betreuung einer 
Gruppe im Gemeindehaus, bereits vorhandene Spielfläche aus früherer Auslagerung – 
genutzt werden.  
 
Auf Grund des Platzbedarfs der in Containern auszulagernden 2 Gruppen wurde ein 
Angebot für eine Containerlösung in Doppelstockbauweise angefordert (siehe Anlagen). 
Die hochgerechneten Kosten belaufen sich auf ca. 105.000 € für die Bauzeit von 40 
Wochen. Für das Herrichten und den Rückbau der geschotterten Fläche sowie die 
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom) wird mit Kosten 
von ca. 25.000 € gerechnet, so dass die Gesamtkosten (brutto) für die Auslagerung ca. 
130.000 € betragen. 
 
Der zusätzliche Aufwand in Höhe von ca. 130.000 € kann durch Mittel der 
Erschließungsmaßnahme „Holderäcker II“ IBA3-20005 gedeckt werden, da die 
Baugebietserschließung mehr Zeit benötigt als erwartet, und ein Mittelabfluss im 
veranschlagten Zeitraum nicht zu erwarten ist. 
 
Der Ausschuss wird gebeten, den zusätzlichen Kosten sowie dem Deckungsvorschlag 
zuzustimmen. 
 
 
 
Jens Timm 
Bürgermeister   
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Lageplan  
Angebot Container 
 
 
 
 


