

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r vom 07.11.2016 und	Kosten brutto Submission vom geprüft incl. Nachlass	Kosten brutto Vergabevorschlag Kiga Auerbach incl. Skontoabzug
---------------------------------------	--	---	--	---

Gewerk 1				
Abbruch- und Rohbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		81.029,00 €	75.388,83 €	54.300,89 €
Submission: Dienstag 22.11.2016 um 14 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	92.344,00 €		
	M3	4.879,00 €		
	M4	8.806,00 €		
	zu Schlosserarbeiten	-10.000,00 €		
	zu Außenanlagen	-15.000,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 2				
Zimmerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		8.330,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M5 Zimmerrarbeiten	8.330,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 3				
Stahlbau- und Schlosserarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		20.710,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M4	10.710,00 €		
	aus Abbruch-/Rohbau	10.000,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 4				
Fliesenarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		11.900,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	11.900,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 5				
Tischlerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		49.504,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	35.819,00 €		
	M2	8.925,00 €		
	M5	4.760,00 €		
kein Nachlass, Skonto				

Gewerk 6				
Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten (Holz-Alu) (a+r, beschränkte Ausschreibung)		20.528,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	2.975,00 €		
	M4	9.223,00 €		
	M5	8.330,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerke:	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)	Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	LV - Preise a+r vom 07.11.2016 und	Submission vom geprüft incl. Nachlass	Vergabevorschlag Kiga Auerbach incl. Skontoabzug

Gewerk 7				
Maler-, Putz- und Trockenbauarbeiten		42.245,00 €		
(a+r, beschränkte Ausschreibung)				
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1 - Putz-Trockenbau	23.205,00 €		
	M1 - Maler	7.140,00 €		
	M3	2.380,00 €		
	M4	2.975,00 €		
	M5	6.545,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 8				
Estrich- und Bodenbelagsarbeiten		25.408,00 €		
(a+r, beschränkte Ausschreibung)				
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1 - Bodenbelag	15.232,00 €		
	M1 - Estrich	3.035,00 €		
	M3	2.380,00 €		
	M4	3.868,00 €		
	M5	893,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 9				
Elektroinstallationsarbeiten		27.370,00 €		
(a+r, beschränkte Ausschreibung)				
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	17.255,00 €		
	M3	3.570,00 €		
	M5	6.545,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 10				
Heizungs- und Sanitärarbeiten		31.535,00 €		
(a+r, beschränkte Ausschreibung)				
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1 - Sanitär	22.015,00 €		
	M1 - Heizung	6.545,00 €		
	M3	2.975,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 11				
Gebäudereinigung		5.058,00 €		
(a+r, freihändige Vergabe)				
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	2.380,00 €		
	M2	595,00 €		
	M3	595,00 €		
	M4	595,00 €		
	M5	893,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r vom 07.11.2016 und	Kosten brutto Submission vom geprüft incl. Nachlass	Kosten brutto Vergabevorschlag Kiga Auerbach incl. Skontoabzug
---------------------------------------	--	---	--	---

Gewerk 12				
Ausstattung (a+r, beschränkte Ausschreibung)		24.990,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M2	24.990,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 13				
Beschilderung (a+r, freihändige Vergabe)		2.975,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	1.785,00 €		
	M5	1.190,00 €		
Nachlass, Skonto				

Gewerk 14				
Außenanlagen (a+r, freihändige Vergabe)		15.000,00 €		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	aus Rohbau-Abbruch	15.000,00 €		
Nachlass, Skonto				

KG 700, ca. 20% der KG 200-600		73.316,00 €		
	M1	48.326,00 €		
	M2	6.902,00 €		
	M3	3.356,00 €		
	M4	7.235,00 €		
	M5	7.497,00 €		

Summe gesamt		439.898 €		
---------------------	--	------------------	--	--