

Bauzeiten und Finanzierungsplan

VORABZUG

Stand: Januar 2017

Lfd. Nr.	Haltepunkt	Gesamtkosten 1) (netto in T€)	2020	2025	2026	2027	2028
1	Hp Langensteinbach Schießhüttenäcker davon Anteil Landkreis Karlsruhe (in T€) davon Anteil Gemeinde (in T€)	72	14,7 27,9				
2	Bf Langensteinbach davon Anteil Landkreis Karlsruhe (in T€) davon Anteil Gemeinde (in T€)	222			45,3 86,0		
3	Hp Langensteinbach St. Barbara davon Anteil Landkreis Karlsruhe (in T€) davon Anteil Gemeinde (in T€)	270		55,1 104,6			
4	Hp Spielberg davon Anteil Landkreis Karlsruhe (in T€) davon Anteil Gemeinde (in T€)	n/a *				xxx xxx	
5	Hp Ittersbach Industrie davon Anteil Landkreis Karlsruhe (in T€) davon Anteil Gemeinde (in T€)	n/a *			xxx xxx		
6	Bf Ittersbach davon Anteil Landkreis Karlsruhe (in T€) davon Anteil Gemeinde (in T€)	n/a *		xxx xxx			
7	Hp Ittersbach Rathaus davon Anteil Landkreis Karlsruhe (in T€) davon Anteil Gemeinde (in T€)	48	9,8 18,6				

1) zzgl. Bauüberwacher, Gutachter (sofern erforderlich)

* Kostenvoranschlag in Abh. zur Variantenuntersuchung