

Gemeinschaftsschule Karlsbad / WaldbronnPr.-Nr.:197
Seite 1**Übersicht Nachträge Bodenbelagarbeiten**

		€ netto	€ brutto
NA 1	Bodenbeläge		
	Auswahl Bodenbelag aus einer anderen Serie für Bodenbeläge in Klassenräumen	443,67	528,00
	Auswahl Bodenbelag aus einer anderen Serie für Bodenbelag im Sitzbereich der Mensa		
	Reduzierung Masse, Abbruch in Rohbau ausgeführt		
	Reduzierung Masse aufgrund Herstellung neuer Estrichfläche im Klassenraum 15		
	Gesamtsumme:	443,67	528,00