

Gemeinschaftsschule Karlsbad / Waldbronn

Pr.-Nr.:197
Seite 1

Übersicht zu erwartender Nachträge

	Rohbau	€ netto	€ brutto
	Zusätzliche Abbruch- und Umbauarbeiten Abbrucharbeiten im Bestand/Umbau WC-Anlage EG umfangreicher. Bisherige Anordnung der Urinale äußerst ungünstig (vom Flur einsehbar), zusätzliche Betonsägearbeiten, Schutzmaßnahmen etc.	25.210,08	30.000,00
	Stahlbau Schlosser		
	Stahlbau Schlosser Teil 3 Pausenhofüberdachung, Fahrradüberdachung, Mülleinhausung	126.050,42	150.000,00
	Elektroinstallationen Außenbereich		
	Elektroinstallationen im Außenbereich Kabel, Verteiler Müllraum, Leuchten etc. geschätzt	16.806,72	20.000,00
	Gesamtsumme:	168.067,23	200.000,00

adler + retzbach 19.07.2018