

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewerke:</b><br><br><b>(Firmen Vergabevorschlag)</b>                                                                                         | <b>Kosten brutto</b><br><br><b>Kostenbe-<br/>rechnung a+r<br/>vom 01.02.2016,<br/>incl. nachträglich<br/>genehmigter<br/>Summen</b> | <b>Kosten brutto</b><br><br><b>Submissionen<br/>geprüft, bzw.<br/>Vergabesummen<br/>incl. Nachlass und<br/>Nachträge</b> |
| <b>Gewerk - vorgezogen (Wasserschaden BK-Raum)</b>                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Estricharbeiten</b><br>(a+r, Preisanfrage)                                                                                                   | <b>10.000,00 €</b>                                                                                                                  | <b>10.067,25 €<br/>(abgerechnet)</b>                                                                                     |
| Fa. Asphalt Fricke<br>Kammerforststraße 9-11, 76646 Bruchsal<br>Tel.: 07251-300796 Fax: 07251-17251<br><br>kein Nachlass, kein Skonto           | in Kobe nicht enthalten (Wasserschaden)<br>--> nachträglich genehmigt                                                               |                                                                                                                          |
| <b>Gewerk - vorgezogen (Wasserschaden BK-Raum)</b>                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Bodenbelagsarbeiten</b><br>(a+r, Preisanfrage)                                                                                               | <b>10.000,00 €</b>                                                                                                                  | <b>5.074,00 €<br/>(abgerechnet)</b>                                                                                      |
| Fa. Bodenbelagsprofi<br>Obere Weide 9, 76744 Wörth<br>Tel.: 07271-4080831 Fax: 07271-4080832<br><br>2% Nachlass, 2% Skonto                      | in Kobe nicht enthalten (Wasserschaden)<br>--> nachträglich genehmigt                                                               |                                                                                                                          |
| <b>Gewerk - vorgezogen</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Bauschild</b><br>(a+r, Preisanfrage)                                                                                                         |                                                                                                                                     | <b>4.007,92 €</b>                                                                                                        |
| Fa. Bauschild und Werbung<br>Daimlerstr. 49, 76316 Malsch<br>Tel.: 07246-943430 Fax: 07246-943431<br><br>kein Nachlass, kein Skonto             | als Umlage                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <b>Gewerk - vorgezogen</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Elektro</b><br>(a+r, Preisanfrage)                                                                                                           |                                                                                                                                     | <b>12.157,68 €</b>                                                                                                       |
| Fa. ASE Elektrotechnik<br>Alte Weingartener Str. 3, 76227 Karlsruhe<br>Tel.: 0721-94863575 Fax: 0721-94269578<br><br>kein Nachlass, kein Skonto | in Elektro enthalten                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <b>Gewerk - vorgezogen (Altlastenentsorgung)</b>                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Abbrucharbeiten</b><br>(a+r, Preisanfrage)                                                                                                   | <b>25.000,00 €</b>                                                                                                                  | <b>23.593,00 €<br/>(abgerechnet)</b>                                                                                     |
| Fa. Münzner Bau<br>Bannwaldallee 24, 76185 Karlsruhe<br>Tel.: 0721-830140 Fax: 0721-830411<br><br>kein Nachlass, kein Skonto                    | in Kobe nicht enthalten (Baugenehmigung)<br>--> nachträglich genehmigt am                                                           |                                                                                                                          |

| Gewerke:                                                                                                                |                                                                                                                             | Kosten brutto                                                                               | Kosten brutto                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (Firmen Vergabevorschlag)                                                                                               |                                                                                                                             | Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen | Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge |
| <b>Gewerk 1 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Abbruch- und Rohbauarbeiten</b>                                                                                      |                                                                                                                             | <b>680.225,00 €</b>                                                                         | <b>846.403,71 €</b>                                                               |
| (a+r, beschränkte Ausschreibung)                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |
| Submission 06.09.2016 - 14:00 Uhr                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Pfirrmann Industriebau GmbH & Co. KG<br>Heilbronner Str. 17, 75179 Pforzheim<br>Tel.: 07231-60070 Fax: 07231-600731 | M 1.1 Baust.einrichtung                                                                                                     | 3.570,00 €                                                                                  | 705.092,21                                                                        |
|                                                                                                                         | M1.1 Abbrucharbeiten                                                                                                        | 27.382,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.2 Baust.einrichtung                                                                                                      | 2.380,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.3 Abbrucharbeiten                                                                                                        | 26.144,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.5 Abbrucharbeiten                                                                                                        | 19.415,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.5 Erdarbeiten                                                                                                            | 16.513,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.5 Rohbauarbeiten                                                                                                         | 64.989,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.6.1                                                                                                                      | 4.284,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.6.3                                                                                                                      | 27.995,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.1 Beton- und<br>Stahlbetonarbeiten                                                                                       | 22.777,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.2 Erdarbeiten                                                                                                            | 1.357,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.2 Beton- und<br>Stahlbetonarbeiten                                                                                       | 30.564,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.2 Erdarbeiten                                                                                                            | 8.668,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.3 Erdarbeiten                                                                                                            | 25.637,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.3 Rohbauarbeiten                                                                                                         | 150.911,00 €                                                                                |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.6.1 Erdarbeiten                                                                                                          | 1.309,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M1.6.1 Beton- und<br>Stahlbetonarbeiten                                                                                     | 3.868,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M2.2                                                                                                                        | 10.115,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M2.1 Erdarbeiten                                                                                                            | 33.226,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | M2.1 Rohbauarbeiten                                                                                                         | 134.121,00 €                                                                                |                                                                                   |
|                                                                                                                         | aus Aufzug für Schacht                                                                                                      | 15.000,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | Zusätzliche Gründung<br>und Entsorgung von<br>belastetem Material (Z2)<br>aufgrund des<br>Bodengutachten vom<br>02.08.2016. | 50.000,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | Nachträge                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                             | 111.311,50 €                                                                      |
|                                                                                                                         | zu erwartende Zusatzleitungen                                                                                               |                                                                                             | 30.000,00 €                                                                       |
|                                                                                                                         | kein Nachlass, kein Skonto                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 2 - BA 1</b>                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Aufzug</b>                                                                                                           |                                                                                                                             | <b>33.790,00 €</b>                                                                          | <b>31.400,23 €</b>                                                                |
| (a+r, freihändige Vergabe)                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                             | (abgerechnet)                                                                     |
| Submission 06.09.2016 - 14:15 Uhr                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Zeitvogel<br>Am Markbach 12, 76547 Sinzheim<br>Tel.: 07221-367722 Fax: 07221-367730                                 | M1.2                                                                                                                        | 48.790,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                         | zu Rohbau für Schacht                                                                                                       | -15.000,00 €                                                                                |                                                                                   |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |

| Gewerke:<br>(Firmen Vergabevorschlag)                                                                                           |                                                                                                       | Kosten brutto<br><br>Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen                      | Kosten brutto<br><br>Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewerk 3 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten</b>                                                                                     |                                                                                                       | <b>394.060,00 €</b>                                                                                                                   | <b>420.343,70 €</b>                                                                                    |
| (a+r, öffentliche Ausschreibung)                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Submission 06.09.2016 - 14:30 Uhr                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Fa. Metallbau Marcus Schmidt<br>Brückenwiesenweg 25, 76316 Malsch<br>Tel.: 07246-2618 Fax: 07246-5370                           | M1.1<br>M1.3<br>M1.5<br>M2.1<br>M1.1<br>M1.3<br>M1.5<br>M2.1<br>zu Dachabdichtung für<br>Lichtkuppeln | 15.297,00 €<br>164.825,00 €<br>89.500,00 €<br>94.534,00 €<br>18.267,00 €<br>20.052,00 €<br>14.221,00 €<br>42.364,00 €<br>-65.000,00 € |                                                                                                        |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>Gewerk 4 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>Dachabdichtungsarbeiten</b>                                                                                                  |                                                                                                       | <b>147.456,00 €</b>                                                                                                                   | <b>114.295,02 €</b>                                                                                    |
| (a+r, beschränkte Ausschreibung)                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Submission 06.09.2016 - 14:45 Uhr                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Fa. Peter Gerber GmbH<br>Wiesenstr. 3, 79353 Bahlingen a. K.<br>Tel.: 07663-608350 Fax: 07663-6083535                           | M1.3<br>M1.5<br>M1.6.1<br>M2.1<br>aus Fenster- und<br>Sonnenschutzarbeiten<br>für Lichtkuppeln        | 38.163,00 €<br>15.128,00 €<br>2.380,00 €<br>26.785,00 €<br>65.000,00 €                                                                |                                                                                                        |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>Gewerk 5 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>Blechnerarbeiten</b>                                                                                                         |                                                                                                       | <b>11.669,00 €</b>                                                                                                                    | <b>19.025,32 €</b>                                                                                     |
| (a+r, beschränkte Ausschreibung)                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Submission 06.09.2016 - 15:00 Uhr                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Fa. Thomas Steinel GmbH<br>Im Rollfeld 16, 76532 Baden-Baden<br>Tel.: 07221-7677 Fax: 07221-73260<br>kein Nachlass, kein Skonto | M1.3<br>M1.5<br>M2.1                                                                                  | 4.969,00 €<br>2.055,00 €<br>4.645,00 €                                                                                                | 23.233,32                                                                                              |
| Nachtrag 1                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                       | -4.208,00                                                                                              |
| <b>Gewerk 6 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>Gerüstbauarbeiten</b>                                                                                                        |                                                                                                       | <b>14.324,00 €</b>                                                                                                                    | <b>12.043,93 €</b>                                                                                     |
| (a+r, beschränkte Ausschreibung)                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Submission 06.09.2016 - 15:15 Uhr                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Fa. Otto Wolf GmbH<br>Erasmusstr. 4, 75172 Pforzheim<br>Tel.: 07231-94030 Fax: 07231-940322<br>kein Nachlass, kein Skonto       | M1.1<br>M1.2<br>M1.3<br>M1.5<br>M2.1                                                                  | 1.000,00 €<br>1.000,00 €<br>4.377,00 €<br>2.811,00 €<br>5.136,00 €                                                                    |                                                                                                        |



| Gewerke:<br>(Firmen Vergabevorschlag)                                                                                                                                                     |                                                                  | Kosten brutto<br><br>Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen  | Kosten brutto<br><br>Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewerk 10 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Elektro - Trafostation</b><br>(IB Schroth, beschränkte Ausschreibung) Kosten<br>außerhalb der Baumaßnahme, nicht kostenrelevant<br>ca. 90.824,04 EUR brutto                            |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Schulzentrum (Gefahrenpotenzial)<br>Fa. WISAG<br>Ohmweg 11-15, 68199 Mannheim<br><br>kein Nachlass, kein Skonto                                                                           |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Gewerk 11 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Heizung</b><br>(IB Kluge, beschränkte Ausschreibung)                                                                                                                                   |                                                                  | <b>360.808,00 €</b>                                                                                               | <b>102.745,35 €</b>                                                                                    |
| Submission 18.10.2016 - 14:00 Uhr<br><br>Fa. Höger&Knopf<br>Dieselstr. 6, 76307 Karlsbad<br>Tel.: 07202-2179 Fax: 07202-2490<br><br>kein Nachlass, kein Skonto                            | M1.1<br>M1.2<br>M1.3<br>M1.5<br>M1.6.2<br>M1.6.3<br>M2.1<br>M2.2 | 42.007,00 €<br>595,00 €<br>54.740,00 €<br>13.804,00 €<br>140.420,00 €<br>48.671,00 €<br>58.191,00 €<br>2.380,00 € |                                                                                                        |
| <b>Gewerk 12 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Lüftung</b><br>(IB Kluge, beschränkte Ausschreibung)                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                   | <b>201.160,20 €</b>                                                                                    |
| Submission 18.10.2016 - 14:15 Uhr<br><br>Fa. Jörke&Weber<br><br>Ferdinand-Porsche-Straße 13, 76275 Ettlingen<br>Tel.: 07243-52 07-0 Fax: 07243-52 07-30<br><br>kein Nachlass, kein Skonto |                                                                  | Kostenberechnung<br>in Heizung enthalten<br><br><br>Nachträge                                                     | 185.143,06<br><br><br>16.017,14 €                                                                      |
| <b>Gewerk 13 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Sanitär</b><br>(IB Kluge, beschränkte Ausschreibung)                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                   | <b>106.329,52 €</b>                                                                                    |
| Submission 18.10.2016 - 14:30 Uhr<br><br>Fa. Höger&Knopf<br><br>Dieselstr. 6, 76307 Karlsbad<br>Tel.: 07202-2179 Fax: 07202-2490<br><br>kein Nachlass, kein Skonto                        |                                                                  | Kostenberechnung<br>in Heizung enthalten                                                                          |                                                                                                        |

| Gewerke:                                                                |                     | Kosten brutto                                                                               | Kosten brutto                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Firmen Vergabevorschlag)                                               |                     | Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen | Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge                     |
| <b>Gewerk 14 - BA 1 + BA 2</b>                                          |                     |                                                                                             |                                                                                                       |
| <b>Trockenbauarbeiten</b><br>(a+r, öffentliche Ausschreibung)           |                     | <b>307.757,00 €</b>                                                                         | <b>321.617,10 €</b>                                                                                   |
| Submission 15.03.2017 - 15.00 Uhr                                       |                     |                                                                                             | 267.180,00                                                                                            |
| Fa. E. Rasch                                                            | M1.1                | 42.571,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
| Akustik- und Trockenausbau                                              | M1.3                | 44.988,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
| In dne Fahrgärten 4                                                     | M1.5                | 38.773,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
| 67165 Waldsee                                                           | M1.6.1              | 131.693,00 €                                                                                |                                                                                                       |
| 2% Nachlass, kein Skonto                                                | M1.6.3              | 4.474,00 €                                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                         | M2.1                | 27.284,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
|                                                                         | M2.2                | 17.974,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
| Nachtrag 1                                                              |                     |                                                                                             | 22.919,72 €                                                                                           |
| Nachtrag 2                                                              |                     |                                                                                             | 3.199,90 €                                                                                            |
| Nachtrag 3                                                              |                     |                                                                                             | 28.317,48 €                                                                                           |
| <b>Gewerk 15 - BA 1 + BA 2</b>                                          |                     |                                                                                             |                                                                                                       |
| <b>Tischlerarbeiten</b><br>(a+r, öffentliche Ausschreibung)             |                     | <b>251.023,00 €</b>                                                                         | <b>241.766,35 €</b>                                                                                   |
| Submission 25.04.2017 - 15:00 Uhr                                       |                     |                                                                                             | 247.716,35 €                                                                                          |
| Fa. Stadler GDBR                                                        | M1.1                | 66.878,00 €                                                                                 | Vergabevorschlag:<br>ohne Wartungs-<br>arbeiten                                                       |
| Herrenalber-Str. 6                                                      | M1.2                | 29.810,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
| 76307 Karlsbad                                                          | M1.3                | 36.700,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
|                                                                         | M1.5                | 30.416,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
|                                                                         | M1.6.1              | 5.141,00 €                                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                         | M1.6.3              | 29.798,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
|                                                                         | M2.1                | 10.710,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
|                                                                         | M2.2                | 7.140,00 €                                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                         | M1.7                | 234.430,00 €                                                                                |                                                                                                       |
|                                                                         | zu Küchenmöblierung | -200.000,00 €                                                                               |                                                                                                       |
| Teeküche Sekretariat über Ausstattungsbudget                            |                     |                                                                                             | -5.950,00 €                                                                                           |
| kein Nachlass, kein Skonto                                              |                     |                                                                                             |                                                                                                       |
| <b>Gewerk 16 - BA 1 + BA 2</b>                                          |                     |                                                                                             |                                                                                                       |
| <b>Küchentechnische Einrichtung</b><br>(a+r, öffentliche Ausschreibung) |                     | <b>280.000,00 €</b>                                                                         | <b>221.708,84 €</b>                                                                                   |
| Submission 07.02.2017 - 14:00 Uhr                                       |                     |                                                                                             | 218.437,59 €                                                                                          |
| Fa. Hermann Baschang GmbH                                               | aus M 1.7 Tischler  | 200.000,00 €                                                                                | Vergabevorschlag:<br>Doppelkorbspül-<br>maschine<br>Wartungsarbeiten<br>werden separat<br>beauftragt. |
| Kurzheckweg 22                                                          | aus lose Möblierung | 80.000,00 €                                                                                 |                                                                                                       |
| 76187 Karlsruhe                                                         |                     |                                                                                             |                                                                                                       |
| Vergabevorschlag bzw. Vergabesumme:                                     |                     |                                                                                             |                                                                                                       |
| Doppelkorbspülmaschine ohne Wartungsarbeiten                            |                     |                                                                                             |                                                                                                       |
| Nachtrag 1                                                              |                     |                                                                                             | 1.409,00 €                                                                                            |
| Nachtrag 2                                                              |                     |                                                                                             | 1.862,25 €                                                                                            |
| kein Nachlass, kein Skonto                                              |                     |                                                                                             |                                                                                                       |

| Gewerke:                                                                       |                      | Kosten brutto                                                                               | Kosten brutto                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (Firmen Vergabevorschlag)                                                      |                      | Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen | Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge |
| <b>Gewerk 17 - BA 1 + BA 2</b>                                                 |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Putz- und Stuckarbeiten - Innenputz</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung) |                      | <b>39.816,00 €</b>                                                                          | <b>39.655,56 €</b>                                                                |
| Submission 15.03.2017 15.15 Uhr                                                |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Heinrich Schmid                                                            | M1.1                 | 12.578,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| Im Metzenacker 9                                                               | M1.3                 | 19.295,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| 76532 Baden-Baden                                                              | M1.5                 | 2.756,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                | M2.1                 | 5.187,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                     |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 18 - BA 1 + BA 2</b>                                                 |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Estricharbeiten - Gussasphalt</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)       |                      | <b>85.419,00 €</b>                                                                          | <b>117.000,57 €</b><br>(abgerechnet)                                              |
| Submission 22.06.2017 - 16:00 Uhr                                              |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Engist                                                                     | M1.3 Hohlraumboden   | 25.954,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| Asphaltbau GmbH                                                                | M1.3                 | 27.727,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| In den Kreuzmatten 12                                                          | M1.5                 | 11.353,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| 79235 Vogtsburg-Achkarren                                                      | M2.1                 | 20.385,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                     |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 19 - BA 1</b>                                                        |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Mobile Trennwand</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)                    |                      | <b>22.372,00 €</b>                                                                          | <b>20.199,77 €</b><br>(abgerechnet)                                               |
| Submission nach Abstimmung                                                     |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Abopart                                                                    | M1.3                 | 20.230,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| Eichenweg 4                                                                    | M 1.3 aus Zimmermann | 2.142,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| 26160 Bad Zwischenahn                                                          |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                     |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 20 - BA 1 + BA 2</b>                                                 |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Putz- und Stuckarbeiten - WDVS</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)      |                      | <b>27.398,00 €</b>                                                                          | <b>54.709,69 €</b><br>(abgerechnet)                                               |
| Submission 25.04.2017 - 15:20 Uhr                                              |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Doll                                                                       | M1.3                 | 11.359,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| Rudolf-Link-Str. 16                                                            | M2.1                 | 16.039,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| 76228 Karlsruhe                                                                |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                     |                      |                                                                                             |                                                                                   |

| Gewerke:                                                                                                           |                     | Kosten brutto                                                                               | Kosten brutto                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (Firmen Vergabevorschlag)                                                                                          |                     | Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen | Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge |
| <b>Gewerk 21 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                     |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Fliesen- und Plattenarbeiten</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)                                            |                     | <b>80.662,00 €</b>                                                                          | <b>71.064,73 €</b>                                                                |
| Submission 22.06.2017 - 16:20 Uhr                                                                                  |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Horack                                                                                                         | M1.1                | 4.147,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| Eichgasse 32                                                                                                       | M1.2                | 8.330,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| 76307 Karlsbad                                                                                                     | M1.3                | 34.665,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M1.5                | 6.132,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M1.6.3              | 24.973,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M2.1                | 2.415,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                                                         |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 22 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                     |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Schlosserarbeiten - Teil1</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)                                               |                     | <b>65.000,00 €</b>                                                                          | <b>63.938,11 €</b>                                                                |
| Submission 26.09.2017 - 14.10 Uhr                                                                                  |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Braun                                                                                                          |                     | 65.000,00 €                                                                                 | 60.652,52 €                                                                       |
| Pfingstr. 13                                                                                                       | M1.2                | 3.392,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| 76646 Bruchsal                                                                                                     | M1.6.1              | 88.679,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M2.2                | 2.380,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                    | anteilig zu Teil 2  | -29.451,00 €                                                                                |                                                                                   |
| Nachtrag 1                                                                                                         |                     |                                                                                             | 3.285,59 €                                                                        |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                                                         |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 22 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                     |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Schlosserarbeiten - Teil2</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)                                               |                     | <b>71.951,48 €</b>                                                                          | <b>77.052,50 €</b><br>(ungeprüft)                                                 |
| Submission 19.07.2018 14.30 Uhr                                                                                    |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Selinger                                                                                                       | Fluchttreppe        | 33.798,48 €                                                                                 |                                                                                   |
| Draisstraße 3                                                                                                      | Anteil Außenanlagen | 8.702,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| 76307 Karlsbad                                                                                                     | anteilig aus Teil 1 | 29.451,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Gewerk 22 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                     |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Schlosserarbeiten - Teil3</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)                                               |                     | <b>150.000,00 €</b>                                                                         | <b>150.000,00 €</b><br>(Prognose)                                                 |
| Submission nach Abstimmung                                                                                         |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| Überdachungen Pausenhof, Fahrräder und Müll<br>(Kosten in Ursprungsplan nicht enthalten)<br>Ausführung Herbst 2018 |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 23 - BA 1 + BA 2</b>                                                                                     |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Malerarbeiten</b><br>(a+r, beschränkte Ausschreibung)                                                           |                     | <b>77.064,00 €</b>                                                                          | <b>73.522,01 €</b>                                                                |
| Submission 22.06.2017- 16:10 Uhr                                                                                   |                     |                                                                                             |                                                                                   |
| Fa. Koppenhöfer                                                                                                    | M1.1                | 25.187,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| Malerbetrieb                                                                                                       | M1.2                | 9.775,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| Zunftstr. 18                                                                                                       | M1.3                | 12.583,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| 76227 Karlsruhe                                                                                                    | M1.5                | 14.132,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M1.6.1              | 1.369,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M1.6.3              | 3.820,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M2.1                | 6.522,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                    | M2.2                | 3.676,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| kein Nachlass, kein Skonto                                                                                         |                     |                                                                                             |                                                                                   |



| Gewerke:                                                         |                      | Kosten brutto                                                                               | Kosten brutto                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (Firmen Vergabevorschlag)                                        |                      | Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen | Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge |
| <b>Gewerk 24 - BA 1 + BA 2</b>                                   |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Bodenbelagsarbeiten</b>                                       |                      | <b>130.003,00 €</b>                                                                         | <b>74.351,46 €</b>                                                                |
| (a+r, beschränkte Ausschreibung)                                 |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| Submission 22.06.2017 - 16:30 Uhr                                |                      |                                                                                             | 73.823,46 €                                                                       |
| Fa. Stark                                                        | M1.1                 | 41.425,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| Raumausstattung                                                  | M1.2                 | 2.818,00 €                                                                                  |                                                                                   |
| Hugo-Mäulen-Str. 1                                               | M1.3                 | 21.628,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| 75378 Bad Liebenzell                                             | M1.5                 | 23.828,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                  | M1.6.1               | 476,00 €                                                                                    |                                                                                   |
|                                                                  | M2.1                 | 27.394,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                  | M2.2                 | 12.434,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| Nachtrag 1                                                       |                      |                                                                                             | 528,00 €                                                                          |
| 1,2% Nachlass, kein Skonto                                       |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gewerk 25 - BA 1 + BA 2</b>                                   |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>M1.9: Freibereiche und Außenanlagen/<br/>Anlieferung BA 1</b> |                      | <b>425.153,85 €</b>                                                                         | <b>416.298,00 €</b>                                                               |
| (a+r, öffentliche Ausschreibung)                                 |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| Submission 26.09.2017 - 14.00 Uhr                                |                      | incl. Zusatzarbeiten ca. 27.800,- EUR brutto                                                |                                                                                   |
| Fa. Oettinger GmbH                                               | BA 1                 | 250.000,00 €                                                                                |                                                                                   |
| Ottostraße 12                                                    | aus M 1.3            | 13.204,00 €                                                                                 |                                                                                   |
| 76136 Malsch                                                     | Zimmerarbeiten       |                                                                                             |                                                                                   |
|                                                                  | aus M 1.5            | 6.977,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                  | Zimmerarbeiten       |                                                                                             |                                                                                   |
|                                                                  | BA 2                 | 230.000,00 €                                                                                |                                                                                   |
|                                                                  | zu Nebenkosten (15%) | -75.027,15 €                                                                                |                                                                                   |
| <b>Gewerk 26 - BA 1 + BA 2</b>                                   |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>1.10: Lose Möblierung</b>                                     |                      | <b>107.782,00 €</b>                                                                         | <b>101.345,82 €</b>                                                               |
| (a+r, öffentliche Ausschreibung)                                 |                      |                                                                                             | (Prognose)                                                                        |
|                                                                  | BA 1                 | 140.000,00 €                                                                                |                                                                                   |
|                                                                  | zu Küchenmöblierung  | -80.000,00 €                                                                                |                                                                                   |
|                                                                  | BA 2                 | 80.920,00 €                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                  | zu Nebenkosten (15%) | -33.138,00 €                                                                                |                                                                                   |
| Fa. Stadler, Lernatelier 3 PC-Theke                              |                      |                                                                                             | 8.330 €                                                                           |
| Fa. Stiegele, Einrichtung Mensa                                  |                      |                                                                                             | 46.982 €                                                                          |
| Fa. Stadler, Kioskeinrichtung                                    |                      |                                                                                             | 12.500 €                                                                          |
| Fa. Stadler, Rampe, Abstellungen Mensa                           |                      |                                                                                             | 25.000 €                                                                          |
| Fa. Klinger, Rollladen Speiseausgabe                             |                      |                                                                                             | 8.533 €                                                                           |
| <b>Gewerk 27 - BA 1 + BA 2</b>                                   |                      |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Gebäudereinigungsarbeiten</b>                                 |                      | <b>16.660,00 €</b>                                                                          | <b>16.660,00 €</b>                                                                |
| (a+r, beschränkte Ausschreibung)                                 |                      |                                                                                             | (Prognose)                                                                        |
|                                                                  | M1.1                 | 3.570,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                  | M1.2                 | 2.380,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                  | M1.5                 | 3.570,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                  | M1.6.1               | 2.380,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                  | M1.6.3               | 1.190,00 €                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                  | M2.2                 | 3.570,00 €                                                                                  |                                                                                   |

| Gewerke:<br>(Firmen Vergabevorschlag)     |                                     | Kosten brutto<br><br>Kostenbe-<br>rechnung a+r<br>vom 01.02.2016,<br>incl. nachträglich<br>genehmigter<br>Summen | Kosten brutto<br><br>Submissionen<br>geprüft, bzw.<br>Vergabesummen<br>incl. Nachlass und<br>Nachträge |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewerk 28 - BA 1 + BA 2</b>            |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                        |
| <b>Beschilderung</b>                      |                                     | <b>952,00 €</b>                                                                                                  | 952,00 €                                                                                               |
| (a+r, freihändige Vergabe / Preisanfrage) |                                     |                                                                                                                  | <b>(Prognose)</b>                                                                                      |
|                                           | M1.6.3                              | 952,00 €                                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Beschallung Mensa</b>                  |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                           |                                     | <b>19.276,00 €</b>                                                                                               | 19.276,00 €                                                                                            |
| Fa. Sonus<br>Angabe Fachplanung           |                                     |                                                                                                                  | <b>(Prognose)</b>                                                                                      |
| <b>Bauwerksabdichtung</b>                 |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                           |                                     | <b>1.748,00 €</b>                                                                                                | 1.748,00 €                                                                                             |
| Fa. Braun<br>Seiteneingang                |                                     |                                                                                                                  | <b>(abgerechnet)</b>                                                                                   |
| <b>Nebenkosten - KG 700</b>               |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                           |                                     | <b>838.865,70 €</b>                                                                                              | 838.865,70 €                                                                                           |
|                                           |                                     |                                                                                                                  | <b>(Prognose)</b>                                                                                      |
|                                           | BA 1                                | 455.175,00 €                                                                                                     | 793.020,15 €                                                                                           |
|                                           | BA 2                                | 204.680,00 €                                                                                                     |                                                                                                        |
|                                           | Küchenfachplanung                   | 15.000,00 €                                                                                                      |                                                                                                        |
|                                           | Planung Realschule                  | 10.000,00 €                                                                                                      |                                                                                                        |
|                                           | Nebenkosten aus<br>Außenanlagen     | 75.027,15 €                                                                                                      |                                                                                                        |
|                                           | Nebenkosten aus loser<br>Möblierung | 33.138,00 €                                                                                                      |                                                                                                        |
| Zusatzleistung HLS                        |                                     | 12.640,55 €                                                                                                      | 12.640,55 €                                                                                            |
| Zusätzliche Statik                        |                                     | 23.205,00 €                                                                                                      | 23.205,00 €                                                                                            |
| Zusatzleistung Elektroplanung             |                                     | 10.000,00 €                                                                                                      | 10.000,00 €                                                                                            |
| <b>GESAMT - BA 1 + BA 2 aktuell</b>       |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                           |                                     | <b>5.080.428,06 €</b>                                                                                            | <b>5.337.033,88 €</b>                                                                                  |
| <b>eingestellte Haushaltsmittel</b>       |                                     |                                                                                                                  | <b>5.737.000,00 €</b>                                                                                  |