

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten netto Kostenanschlag (verpreiste LV's)	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
<b>KG 300 - Bauwerk / Baukonstruktion</b>		1.149.551,90 €		911.240,51 €	31.167,68
<b>Rohbauausschreibung gesamt</b>	373.022,00	443.896,18	372.599,30	475.777,92 €	31.881,74
Fa. Trautmann, 76189 Karlsruhe					
<b>Baustelleneinrichtung</b>	35.750,00 €	42.542,50 €	18.334,00		
	35.750,00 €				
<b>Erdarbeiten</b>	87.112,00 €	103.663,28 €	86.454,50		
	87.112,00 €				
<b>Entwässerungsarbeiten</b>	10.270,00 €	12.221,30 €	11.673,00		
	10.270,00 €				
<b>Mauerarbeiten</b>	20.583,00 €	24.493,77 €	18.387,00		
	20.583,00 €				
<b>Stahlbetonarbeiten</b>	179.427,00 €	213.518,13 €	237.750,80		
	179.427,00 €				
Zusätzlich in Rohbauausschreibung enthalten Einlege- und Fundamentenderarbeiten Grundleitungsabschlüsse Anteile Aussenanlagen	39.880,00 € 14.900,00 € 480,00 € 24.500,00 €	47.457,20 €			
<b>Gerüstarbeiten</b>	18.222,00 €	21.684,18 €	19.260,80	12.704,68 €	-8.979,50
Fa. Gerüstbau Kammerer, 76297 Stutensee	18.222,00 €				
<b>Zimmer- und Holzbauarbeiten</b>	62.106,00 €	73.906,14 €	64.430,00	109.300,31 €	35.394,17
Fa. Siffermann, 76337 Waldbronn	62.106,00 €				
<b>Dachdichtungsarbeiten</b>	99.826,00 €	118.792,94 €	106.679,00	109.615,36 €	-9.177,58
Fa. REFA, 71691 Freiberg am Neckar	99.826,00 €				
<b>Blechnerarbeiten</b>	21.690,00 €	25.811,10 €	24.885,00	31.013,78 €	5.202,68
Fa. DAWA Montage, 77839 Lichtenau	21.690,00 €				
<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>	56.443,00 €	67.167,17 €			
	56.443,00 €				
<b>Fensterbauarbeiten</b>	164.691,00 €	195.982,29 €	145.234,00	172.828,46 €	-23.153,83
Fa. ERB, 76887 Bad Bergzabern	164.691,00 €				
<b>Fliesen und Plattenarbeiten</b>	59.730,00 €	71.078,70 €			
	59.730,00 €				
<b>Estricharbeiten - Zementestrich</b>	21.873,00 €	26.028,87 €			
	21.873,00 €				
<b>Tischlerarbeiten</b>	62.801,00 €	74.733,19 €			
	62.801,00 €				
<b>Beschlagarbeiten</b>	2.000,00 €	2.380,00 €			
	2.000,00 €				

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten netto Kostenanschlag (verpreiste LV's)	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
<b>Metallbau und Schlosserarbeiten</b>	12.500,00 €	14.875,00 €			
	12.500,00 €				
<b>Gebäudereinigungsarbeiten</b>	4.500,00 €	5.355,00 €			
	4.500,00 €				
<b>Maler- und Lakierarbeiten</b>	16.584,00 €	19.734,96 €			
	16.584,00 €				
<b>Bodenbelagsarbeiten - Parkett</b>	8.370,00 €	9.960,30 €			
	8.370,00 €				
<b>Trockenbauarbeiten</b>	17.532,00 €	20.863,08 €			
	17.532,00 €				
<b>Bautrocknung</b>	4.000,00 €	4.760,00 €			
	4.000,00 €				
<b>KG 400 - Bauwerk Technische Anlagen</b>		273.819,00 €		15.563,22 €	688,22
<b>Elektrotechnik</b>	107.600,00 €	128.044,00 €	78.482,20		
<b>Abzüglich Anteile in Rohbauausschreibung</b>	- 122.500,00 € 14.900,00 €				
<b>Photovoltaikanlage</b>	12.500,00 €	14.875,00 €	10.380,00	15.563,22 €	688,22
Fa. W-Quadrat, 76593 Gernsbach	10.500,00 €				
<b>Heizung / Lüftung / Sanitär</b>	110.000,00 €	130.900,00 €			
	110.000,00 €				
<b>KG 500 - Außenanlagen</b>		208.250,00 €			
<b>Freianlagen</b>	175.000,00 €	208.250,00 €			
	175.000,00 €				
<b>KG 600 - Ausstattung</b>		101.150,00 €			
<b>Anteilig bei Architektenleistung</b>	85.000,00 €	101.150,00 €			
	85.000,00 €				
<b>Gewerkekosten GESAMT</b>	1.494.990,00 €	1.779.038,10 €			
<b>KG 700 - Nebenkosten</b>	315.000,00 €	374.850,00 €			
siehe separate Aufstellung					
<b>GESAMTKOSTEN</b>	1.809.990,00 €	2.153.888,10 €			