

## BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 60/1256/2022

Verantwortung: Knackfuß, Ronald

### Beratung und Beschlussfassung über die Schlussabrechnung Sanierung Bodenfilter Auerbächle I+II, Klettenbach I+II, in Karlsbad-Ittersbach

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	09.03.2022	öffentlich	Entscheidung

#### Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Die Verwaltung bittet den Gemeinderat, der Bauabrechnung zur Sanierung der Retentionsbodenfilter Auerbächle I + II und Klettenbach I + II in Karlsbad-Ittersbach zuzustimmen und die Nachträge in Höhe von 297.424,66 € zu genehmigen.

#### Finanzielle Auswirkungen:

ja <input type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
<b>3.462.904,55 €</b>		<b>4.000.000 €</b>	
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) In den Haushalten 2017 bis 2022 der Gemeinde Karlsbad sind/waren für die Sanierung der Retentionsbodenfilter RBF in Karlsbad-Ittersbach (IBA2-44007) insgesamt 4.000.000 € eingestellt.			
Agenda	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

#### Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

### Sachverhalt:

Nachdem im Haushalt 2019/2020 der Gemeinde Karlsbad Mittel für die Sanierung der Retentionsfilteranlagen (RBFA) in Karlsbad-Ittersbach eingestellt wurden (siehe Vorlagen-Nr.: 60/0276/2016), wurde die Maßnahme vom Ingenieurbüro Bioplan geplant und ausgeschrieben. Nach öffentlicher Ausschreibung wurde die Ausschreibung gem. VOB A § 17 aufgehoben. Das Angebot musste wegen nicht marktüblicher Preise abgelehnt werden.

Die Baumaßnahme wurde erneut gem. VOB A § 3 beschränkt ausgeschrieben. Nach beschränkter Ausschreibung wurden 7 Ausschreibungsunterlagen versandt. Zur Submission am 08.11.2018 lagen 4 Angebote vor. Nach Prüfung (siehe Vorlage Nr. 60/0657/2018) wurde der Auftrag für das Hauptgewerk - Erdbau-, Kanalbau- und Stahlbetonarbeiten - für die Sanierung der Retentionsbodenfilter (RBF) in Karlsbad-Ittersbach an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Reif GmbH & Co.KG, Rastatt, zu einem Bruttoendpreis von 2.796.385,49 € vergeben (siehe Vorlagen Nr. 60/0545/2018).

Nachdem die letzten Schlussrechnungen sowie Nachträge für die Baumaßnahme Sanierung RBF in Karlsbad-Ittersbach eingegangen sind, ist es nun möglich, eine Bauabrechnung vorzulegen.

### **Bauabrechnung Hauptgewerk:**

Auftrag	<b>2.725.888,37 € brutto 16%</b>
Nachträge ges.	297.424,66 € brutto 16%
<b>Auftrag gesamt</b>	<b>3.023.313,03 € brutto 16%</b>
<b>Schlussrechnung</b>	<b>2.498.969,12 € brutto 16%</b>

Für die Ausführung der Baumaßnahme standen über die Haushalte 2017 bis 2022 insgesamt **4.000.000,00 €** zur Verfügung. Die Gesamtabrechnung einschl. aller ausgeführten Aufträge beläuft sich auf **3.462.904,55 €**. Damit ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz weniger **Ausgaben** von **537.095,45 €** brutto.

Die Schlussabrechnung der Baumaßnahme ist in der beigefügten Aufstellung dargestellt (siehe Anlage).

Für Erläuterungen zur Baumaßnahme/Abrechnung steht das bauleitende Ingenieurbüro Bioplan in der Gemeinderatsitzung zur Verfügung.

Jens Timm  
Bürgermeister

### Anlagenverzeichnis:

Schlussabrechnung

