

Sanierung Bodenfilter Auerbächle I + II, Klettenbach I + II

	IBA2-44007
Haushalt 2017 alt	200.000,00 €
Haushalt 2018 alt	1.500.000,00 €
Haushalt 2019 alt	800.000,00 €
Haushalt 2019 / 2020	3.850.000,00 €
Haushalt 2021 / 2022	150.000,00 €
	4.000.000,00 €
Aufträge	
Baunebenkosten	
Ingenieurleistungen, Baugrunduntersuchungen, Netzanschlüsse, Rodungsarbeiten, usw.)	585.982,24 €
Technische Ausrüstung	
Auftrag netto	337.694,42 €
Auftrag brutto 16% Mwst	391.725,53 €
Nachtrag Nr. 1, Pumpen, Formstücke	18.958,70 €
Auftrag Technische Ausrüstung gesamt 16% Mwst	410.684,23 €
Erdbau -, Kanalbau-, und Stahlbetonarbeiten	
Auftrag netto	2.349.903,77 €
Auftrag brutto 16 % Mwst	2.725.888,37 €
Nachträge 1-22	
Nachträge gesamt brutto 16 % Mwst	297.424,66 €
Auftrag gesamt brutto 16 % Mwst	3.023.313,03 €
Schlußabrechnungen:	
Baunebenkosten	585.982,24 €
Technische Ausrüstung, 16 % Mwst	378.818,50 €
Erdbau -, Kanalbau-, und Stahlbetonarbeiten, brutto 16% Mwst.	2.498.969,12 €
Gesamtkosten brutto	3.463.769,86 €
Haushalt	4.000.000,00 €
Abrechnungen	3.463.769,86 €
Einsparungen	537.095,45 €