

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten netto Kostenanschlag (verpreiste LV's)	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
KG 300 - Bauwerk / Baukonstruktion		1.149.551,90 €		971.272,65 €	33.169,57
Rohbauausschreibung gesamt	373.022,00	443.896,18	372.599,30	475.777,92 €	31.881,74
Fa. Trautmann, 76189 Karlsruhe				475.777,92 €	
Baustelleneinrichtung	35.750,00 €	42.542,50 €	18.334,00		
Erdarbeiten	87.112,00 €	103.663,28 €	86.454,50		
Entwässerungsarbeiten	10.270,00 €	12.221,30 €	11.673,00		
Mauerarbeiten	20.583,00 €	24.493,77 €	18.387,00		
Stahlbetonarbeiten	179.427,00 €	213.518,13 €	237.750,80		
Zusätzlich in Rohbauausschreibung enthalten	39.880,00 €	47.457,20 €			
Einlege- und Fundamenterdarbeiten	14.900,00 €				
Grundleitungsabschlüsse	480,00 €				
Anteile Aussenanlagen	24.500,00 €				
Gerüstarbeiten	18.222,00 €	21.684,18 €	19.260,80	12.704,68 €	-8.979,50
Fa. Gerüstbau Kammerer, 76297 Stutensee	18.222,00 €			12.704,68 €	
Zimmer- und Holzbauarbeiten	62.106,00 €	73.906,14 €	64.430,00	109.300,31 €	35.394,17
Fa. Siffermann, 76337 Waldbronn	62.106,00 €			109.300,31 €	
Dachdichtungsarbeiten	99.826,00 €	118.792,94 €	106.679,00	109.615,36 €	-9.177,58
Fa. REFA, 71691 Freiberg am Neckar Nachtrag durch Materialumstellung und Details folgt ° Ausarbeitung folgt	99.826,00 €			109.615,36 €	30.000,00
Blechernerarbeiten	21.690,00 €	25.811,10 €	24.885,00	31.013,78 €	5.202,68
Fa. DAWA Montage, 77839 Lichtenau	21.690,00 €			31.013,78 €	
Putz- und Stuckarbeiten	56.443,00 €	67.167,17 €	50.147,50	47.405,14 €	-19.762,03
Fa. Lembke, Karlsruhe	56.443,00 €			47.405,14 €	
Fensterbauarbeiten	164.691,00 €	195.982,29 €	145.234,00	172.828,46 €	-23.153,83
Fa. ERB, 76887 Bad Bergzabern	164.691,00 €			172.828,46 €	
Fliesen und Plattenarbeiten	59.730,00 €	71.078,70 €			
	59.730,00 €				
Estricharbeiten - Zementestrich	21.873,00 €	26.028,87 €	23.170,00		
Keine Angebote im Rahmen der Beschränkten Ausschreibung - Submission am 03.05.22	21.873,00 €				
Tischlerarbeiten	62.801,00 €	74.733,19 €			
	62.801,00 €				
Beschlagarbeiten	2.000,00 €	2.380,00 €			
	2.000,00 €				
Metallbau und Schlosserarbeiten	12.500,00 €	14.875,00 €			
	12.500,00 €				

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 23.07.2021	Kosten netto Kostenanschlag (verpreiste LV's)	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
Gebäudereinigungsarbeiten	4.500,00 €	5.355,00 €			
	4.500,00 €				
Maler- und Lakierarbeiten	16.584,00 €	19.734,96 €			
	16.584,00 €				
Bodenbelagsarbeiten - Parkett	8.370,00 €	9.960,30 €			
	8.370,00 €				
Trockenbauarbeiten	17.532,00 €	20.863,08 €	12.737,00	12.627,00 €	-8.236,08
Fa. Beyle-Pfitzenmeier, Bretten	17.532,00 €			12.627,00 €	
Bautrocknung	4.000,00 €	4.760,00 €			
	4.000,00 €				
KG 400 - Bauwerk Technische Anlagen		273.819,00 €		118.079,69 €	39.807,73
Elektrotechnik	107.600,00 €	128.044,00 €	78.482,20	102.516,47 €	-25.527,53
Kostenberechnung Abzüglich Anteile in Rohbauausschreibung Fa. Walch, Remchingen	- 122.500,00 € 14.900,00 €			102.516,47 €	
Photovoltaikanlage	12.500,00 €	14.875,00 €	10.380,00	15.563,22 €	688,22
Fa. W-Quadrat, 76593 Gernsbach	10.500,00 €			15.563,22 €	
Heizung / Lüftung / Sanitär	110.000,00 €	130.900,00 €	139.561,00	195.547,04 €	64.647,04
Fa. Sanizentra, 76530 Baden-Baden	110.000,00 €			195.547,04 €	
KG 500 - Außenanlagen		208.250,00 €			
Freianlagen	175.000,00 €	208.250,00 €			
	175.000,00 €				
KG 600 - Ausstattung		101.150,00 €			
Anteilig bei Architektenleistung	85.000,00 €	101.150,00 €		33.989,97 €	
Waschraumausstattung nicht in KoBe Sargkühlzellen Fa. UFSK International GmbH & Co.KG 93055 Regensburg	55.168,07 € 29.831,93 €		35.500,00	33.989,97 €	-1.510,03
Gewerkekosten GESAMT	1.494.990,00 €	1.779.038,10 €		1.089.352,34 €	
KG 700 - Nebenkosten siehe separate Aufstellung	315.000,00 €	374.850,00 €			
GESAMTKOSTEN	1.809.990,00 €	2.153.888,10 €			72.977,30
Genehmigte Haushaltsmittel		2.170.000,00 €			

Vervielfältigung Druckkosten 2.paket

701,63 €

834,94 €

4.Packet	
Freie Vergaben direkt über Bürgermeister unter 30.000€ netto	