

TISCHVORLAGE



Vorlagen Nr: 60/1464/2023

Verantwortung: Knackfuß, Ronald

Beratung und Beschlussfassung über die außerplanmäßige Auszahlung für Be- und Entlüftungsarbeiten sowie Metallbauarbeiten im Hochbehälter Spielberg

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	26.04.2023	öffentlich	Entscheidung

Antrag an den Gemeinderat /Ausschuss:

Die Verwaltung bittet den Gemeinderat, der außerplanmäßigen Auszahlung i. H. v. ca. 125.000 € zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja <input checked="" type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) IBA0-44004 - Sanierung nach AKP, 250.000 €			
Agenda	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung am 01.06.2022 wurden unter Vorlage Nr. 60/1304/2022 die notwendigen Arbeiten an die Firma Keller, Industriemontagen GmbH, Durmersheim, i. H. v. 126.194,99 € vergeben.

Geplant war die Ausführung der Maßnahme zwischen September und Dezember 2022. Aufgrund von Lieferengpässen für Edelstahlmaterial verzögerte sich die Ausführung auf Februar 2023. Haushaltstechnisch müssen die Arbeiten in dem Haushalt bezahlt werden, in dem auch die Ausführung und damit verbunden die Rechnungsstellung erfolgte.

Nachdem davon ausgegangen wurde, dass die Arbeiten noch im Jahr 2022 vorgenommen werden, wurde dies auch im Haushalt2023/2024 nicht angemeldet und es stehen im Haushalt 2023 für die Ausführung dieser Arbeiten keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Deshalb bittet die Verwaltung um die Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe i. H. v. ca. 125.000 €, um die im Frühjahr 2023 ausgeführten Arbeiten begleichen zu können.

Die außerplanmäßigen Ausgaben können in 2023 von der Haushaltsstelle IBA0-44004 - Sanierung nach AKP; 2023: 250.000 €; beglichen werden.

Jens Timm
Bürgermeister

Anlagenverzeichnis: