# **BESCHLUSSVORLAGE**



√orlagen Nr:	60/
--------------	-----

Verantwortung: Knackfuß, Ronald

#### Verschiedenes

 Beratung und Beschlussfassung über die außerplanmäßige Auszahlung für Be- und Entlüftungsarbeiten sowie Metallbauarbeiten im Hochbehälter Spielberg

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	26.04.2023	öffentlich	Entscheidung

## Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Die Verwaltung bittet den Gemeinderat, der außerplanmäßigen Auszahlung i. H. v. ca. 125.000 € zuzustimmen.

## Finanzielle Auswirkungen:

ja 🔲 (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein 🔲 (dann keine weiteren Eintragungen)						
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haush	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)			
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (InvestNr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen)						
IBA0-44004 - Sanierung nach AKP, 250.000 €						
Agenda		nein 🗌 ja 🗌	Handlungsfeld:			
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein 🗌 ja 🔲 Durchgeführt am			Durchgeführt am			

## Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			



### **Sachverhalt:**

In der Gemeinderatssitzung am 01.06.2022 wurden unter Vorlage Nr. 60/1304/2022 die notwendigen Arbeiten an die Firma Keller, Industriemontagen GmbH, Durmersheim, i. H. v. 126.194,99 € vergeben.

Geplant war die Ausführung der Maßnahme zwischen September und Dezember 2022. Aufgrund von Lieferengpässen für Edelstahlmaterial verzögerte sich die Ausführung auf Februar 2023. Haushaltstechnisch müssen die Arbeiten in dem Haushalt bezahlt werden, in dem auch die Ausführung erfolgte.

Im Haushalt 2023 stehen für die Ausführung dieser Arbeiten keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Deshalb bittet die Verwaltung um die Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe i. H. v. ca. 125.000 €, um die im Frühjahr 2023 ausgeführten Arbeiten begleichen zu können.

Die außerplanmäßigen Ausgaben können in 2023 von der Haushaltsstelle IBA0-44004 - Sanierung nach AKP; 2023: 250.000 €; beglichen werden.

#### **Anlagenverzeichnis:**