

## BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 67/1575/2023

Verantwortung: Esaias, Sarah

### Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe und überplanmäßigen Ausgaben für die Außenfläche St. Franziskus Kindergarten

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	20.12.2023	öffentlich	Entscheidung

#### Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

1. Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat den Auftrag für die Außenanlage St. Franziskus Kindergarten in Karlsbad – Langensteinbach an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Erhardt, Garten- und Landschaft GmbH, Karlsruhe in Höhe von 509.154,03 € zu vergeben.
2. Der Gemeinderat möge den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 310.000 € zustimmen.

#### Finanzielle Auswirkungen:

ja <input checked="" type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)
610.000 €		300.000 €	
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage Deckung: IGU0 – 20003 Hochwasserschutz Karlsbad = 310.000 €			
Agenda	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

#### Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

### Sachverhalt:

1. Bei der öffentlichen Ausschreibung der Außenanlage St. Franziskus Kindergarten Karlsbad – Langensteinbach wurden von 11 Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zur Submission am 05.12.2023 lagen 4 Angebote vor.

Die Angebote lagen zwischen 560.000 € und 699.000 €. Nach gründlicher Überprüfung durch die Verwaltung wurde festgestellt, dass bei einigen Positionen falsche Werte/ Massenfehler, sowie unnötige Positionen vom Ingenieurbüro SETUP beim LV (Leistungsverzeichnis) aufgeführt wurden. Dies führte in Folge zu erheblichen Preisunterschieden, verglichen mit der Kostenschätzung vom Juni 2023. Nach Gegenüberstellung dieser Fehler an SETUP wurden Korrekturen und Streichungen von den genannten Positionen vorgenommen, um eine Preissenkung erreichen zu können.

Dies führte dazu, dass ein neues Leistungsverzeichnis/ Angebotsanfrage an die abgegebenen Firmen zugeschickt wurde mit der Bitte, ein neues Angebot abzugeben.

Zwei von vier Firmen haben am 14.12. ein korrigiertes Angebot abgegeben, mit folgendem Ergebnis:

<b>Bieter</b>	<b>Brutto</b>
Firma Erhardt, Nördliche Uferstraße 12-14, 76189 Karlsruhe	509.154,03 €
Hans Hottinger, Bauschlotter Str. 75, 75203 Königsbach-Stein	519.370,68 €

Nach Prüfung durch das Ingenieurbüro SETUP, ist die Firma Erhardt, Garten- und Landschaftsbau GmbH, Karlsruhe preisgünstigster Bieter mit einem Bruttopreis von 509.154,03 €.

Da nach einer neuen Ausschreibung kein besseres Ergebnis zu erwarten ist und beim St. Franziskus Kindergarten die Priorität darauf liegt, schnellen Personen- und Gebäudeschutz herzustellen wird vorgeschlagen, der Firma Erhardt über die Brutto – Angebotssumme von 509.154,03 € den Zuschlag zu erteilen.

Zu den 509.154,03 € kommen weitere Nebenkosten dazu. Diese wären:

- 9.558,10 € Abbruch des Gerätehauses
- 58.676,91 € Honorar Ingenieurbüro SETUP
- 3.480,42 € Bekanntmachung Ausschreibung

Es ist festzustellen, dass bereits 2022 die erste Kostenschätzung an die Verwaltung deutlich zu niedrig kalkuliert wurde. Anhand dieser Kalkulation wurden folglich auch nicht ausreichende Haushaltsmittel für den laufenden Doppelhaushalt geplant. Nach Berücksichtigung dessen liegen wir bei einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 310.000 €.

2. Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 310.000 € werden über den Invest IGU0 – 20003 „Hochwasserschutz Karlsbad“ gedeckt. Dieser Ansatz lässt 2023/2024 erste Maßnahmen zu. Diese Maßnahmen sind bereits abgesprochen und werden dem Gemeinderat demnächst vorgestellt. Die weiteren Mittel für eine Weiterverfolgung der Maßnahmen sind dann 2025 neu anzusetzen.

Der Gemeinderat wird gebeten, den überplanmäßigen Ausgaben zuzustimmen.

Herr Buchmüller vom Ingenieurbüro SETUP steht bei der Sitzung für Rückfragen zur Verfügung.

**Anlagenverzeichnis:**

Submissionsniederschrift

Preisspiegel

Lageplan