

<b>Gewerke:</b> (Firmen Vergabevorschlag)	<b>Kosten brutto</b>  Kostenbe- rechnung a+r vom 03.06.2015	<b>Kosten brutto</b>  LV - Preise a+r von KW 04 / 2016	<b>Kosten brutto</b>  Submission vom 16.02.2016, geprüft incl. Nachlass	<b>Kosten brutto</b>  Vergabevorschlag incl. Skontoabzug
--	---	---	--	---

**Modul 1 (M1) - Pausenhofüberdachung**

**Modul 2 (M2) - Herstellung der Barrierefreiheit - Rampe**

zus. Modul 3 -  
Mülleinhausung

<b>Gewerk 1</b>					
<b>Erd-, Entwässerungs- und Rohbauarbeiten/ Aussenanlagen</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		<b>47.585,72 €</b>	<b>47.570,25 €</b>	<b>43.790,79 €</b>	<b>43.790,79 €</b>
Submission: 16.02.2016 - 11:00 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:				
<b>Ebel + Pross GmbH &amp; Co.</b> Sommerweg 31 75117 Pforzheim	M1 - Abbrucharbeiten	1.487,50 €			
	M1 - Baustelleneinrichtung	1.190,00 €			
	M1 - Erdarbeiten	6.574,75 €			
	M1 - Entwässerung	5.388,32 €			
	M1 - Rohbauarbeiten/ Aussenanlagen	4.432,75 €			
	M2 - Abbrucharbeiten	5.396,65 €			
	M2 - Erdarbeiten	5.920,25 €			
	M2 - Rohbauarbeiten/ Aussenanlagen	17.195,50 €			
			incl. Mülleinhausung		
<b>Gewerk 2</b>					
<b>Schlosserarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		<b>37.306,50 €</b>	<b>40.799,15 €</b>	<b>47.786,03 €</b>	<b>47.786,03 €</b>
Submission 16.02.2016 -11:10 Uhr	durch geänderte Ausführung Ausschreibung als "Schlosserarbeiten"				
<b>Stephen Selinger</b> Draisstraße 3 76307 Karlsbad	M1 - Zimmer- /Holzbauarbeiten	14.143,15 €			
	M1 - Dachdeckungsarbeiten	8.038,45 €			
	M1 - Dachdichtungsarbeiten	7.669,55 €			
	M1 - Malerarbeiten in LV mit aufnehmen	2.243,15 €			
	M1 - Gerüstbauarbeiten	1.785,00 €			
	M2 - Metallbau und Schlosserarbeiten	3.427,20 €			
<b>Gewerk 3</b>					
<b>Blechner</b> (a+r, freihändige Vergabe)		<b>1.599,36 €</b>	<b>6.967,45 €</b>	<b>5.885,03 €</b>	<b>5.885,03 €</b>
Submission 16.02.2016 - 11:20 Uhr	M1 - Blechnerarbeiten	1.599,36 €			
<b>Fred Huck GmbH, Waldseestrasse 30</b> 76530 Baden- Baden					
<b>Gewerk 4</b>					
<b>Elektro</b> (a+r, freihändige Vergabe)		<b>4.284,00 €</b>	<b>2.856,00 €</b>	<b>1.708,84 €</b>	<b>1.708,84 €</b>
Submission 16.02.2016 - 11:30 Uhr	M1 - Elektro (Beleuchtung)	4.284,00 €			
<b>Elektro Christmann, Herrenalber Str. 12</b> 76307 Karlsbad					
<b>KG 700, ca. 15% der KG 200-600</b>		<b>11.469,70 €</b>	<b>11.469,70 €</b>	<b>11.469,70 €</b>	<b>11.469,70 €</b>
Architektenleistung Baugenehmigung Vermessung Tragwerksplanung	M1 + M2- KG 700	11.469,70 €			
<b>Summe</b>		<b>102.245 €</b>	<b>109.663 €</b>	<b>110.640 €</b>	<b>110.640 €</b>