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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 

Vorlagen Nr: 
 
Verantwortung: 

60/0595/2018 
 
Knackfuß, Ronald 

Beratung und Beschlussfassung über Nachträge beim Bau der 
Gemeinschaftsschule Karlsbad 

 
 

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr. 
 
am 

 

Öffentlichkeitsstatus 
 

Ergebnis 

Gemeinderat 25.07.2018 öffentlich Entscheidung 

 
 
Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:  
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, den Nachträgen (siehe Vergabeübersicht) beim 
Bau der Gemeinschaftsschule Karlsbad zuzustimmen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

ja      (dann bitte Tabelle ausfüllen)  nein     (dann keine weiteren Eintragungen)               

Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einzahlungen/Erträge 
(Zuschüsse u. Ä.) 

Finanzierung durch 
kommunalen Haushalt 

Jährliche laufende Belastung 
(Folgekosten mit kalkulatorischen 
Kosten abzügl. Folgeerträge und 
Folgeeinsparungen) 
 

 
5.337.033,88 € 

  
5.737.000,00 € 

 

 

Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle 

eintragen) 

 

IBA1-30009 Umbau GMS 5.737.000 € im HH 2017/18 (einschl. Möbel/Ausstattung) 

Agenda nein     ja   Handlungsfeld: 

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein     ja   Durchgeführt am 

 
 
 
Vermerk der Verwaltung: 

 

Abstimmung Ja: Nein: Enthaltung: 

Sonstiges:  
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Sachverhalt: 
 
Beigefügt erhalten Sie die aktuelle Vergabeübersicht der Einzelgewerke. In die Übersicht 
sind alle Nachträge (Rohbau, Technikgewerke) eingearbeitet, sodass die Vergabeübersicht 
den aktuellen Stand wiederspiegelt. Die Arbeitsgruppe Bau Gemeinschaftsschule Karlsbad 
hat in ihrer Sitzung am 29.05.2018 der Vergabeübersicht einschl. Nachträgen zugestimmt. 
 
In der vorliegenden Fortschreibung sind 99 % der Gesamtkosten (Gewerke) erfasst. Die 
noch nicht ausgeschriebenen Gewerke (Beschilderung, Interimsmaßnahmen) sollten mit 
einem Kostenrahmen von ca. 30.000 € keine gravierenden Verschiebungen der Kosten 
bewirken. 
 
Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von ca. 400 T€ sind für die Fertigstellung 
der Maßnahme ausreichend. 
 
Die Verwaltung bittet den Gemeinderat, der Kostenfortschreibung einschl. Nachträgen beim 
Bau der Gemeinschaftsschule Karlsbad zuzustimmen. 
   
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Kostenfortschreibung mit Nachträgen 
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