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Gemeinde Karlsbad 
NBG „Holderäcker II“ 

 

Terminplan vom 17.01.2019 
 

 
September 2017 Vorprüfung arten- und naturschutzrechtliche Belange 
 

Juni 2018 Schallschutzbetrachtungen 
 

Juli bis September 2018 Städtebaulicher Entwurf 
 

August 2018  Durchführung Bestandsvermessung 
 

November 2018 Vorstellung Städtebaulicher Entwurf im Ortschaftsrat und im  
 Technischen Ausschuss 
 

Dez. 2018 bis Febr. 2019 Digitale Ausarbeitung des städtebaulichen Entwurfs 
 
Januar 2019 Antrag Wertgutachten/Abschluss Planungskostenvertrag I 
 

Februar bis Machbarkeitsstudie für Erschließbarkeit der Flächen und Ermittlung 
März 2019 Erschließungskosten, Vorschlag Entwurf- und Zuteilungswerte 

 

April 2019 Infoveranstaltung Eigentümer 
 

April bis August 2019 Start in Einzelgespräche 
 

August 2019 Ausgabe Planungskostenverträge 
 

Sept. bis Okt. 2019 Rücklauf Planungskostenverträge 
 
November 2019 Abschluss Erschließungs- und Städtebaulicher Vertrag KiB/Gemeinde 

 

ab Oktober 2019 Städtebauliche Planung (B-Plan) bis vorgezogene 
bis Januar 2020 Behördenbeteiligung und Auswertung dieser 
 und Start Umlegungsverfahren 

 

Februar bis April 2020 Infrastrukturplanung (Vorplanung) 
 

bis Juni 2020 Ermittlung Erschließungskosten  
 Festlegen der Einwurf- und Zuteilungswerte 
 

Juni 2020 Infoveranstaltung für die Eigentümer 
 

Juni bis Oktober 2020 Einzelgespräche mit Abschluss Bodenordnungsverträge sowie 
 Kostenerstattungs- und Kostentragungsverträge 

 

Dezember 2020 B-Plan zur Rechtskraft  
 
Februar 2021 Umlegung zur Rechtskraft 

 

Winter 2021 Ausschreibung 
 
März 2021 Baubeginn Erschließungsarbeiten  

 

Juni 2022 Baubeginn private Bauvorhaben 


