


• Für alle 5 Ortsteile von Karlsbad liegen Förderbescheide von 
Bund und Land in Höhe von insgesamt rd. 17,2 Mio. €  vor.

• Mit der Förderzusage können 90 % der förderbaren Kosten 
abgedeckt werden.

• Geförderter Ausbau durch die Gemeinde in Auerbach, 
Mutschelbach und Spielberg geplant.
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Geförderter und eigenwirtschaftlicher 
Ausbau im Überblick



• In Langensteinbach und Ittersbach sind bereits einige 
Anschriften durch Vodafon HFC versorgt – diese sind laut 
Förderrichtlinie ausreichend versorgt und somit nicht 
förderbar.

• Deshalb: ergänzender eigenwirtschaftlicher Ausbau durch 
Deutsche Glasfaser um trotzdem eine flächendeckende 
Glasfaserversorgung zu erreichen.
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Geförderter und eigenwirtschaftlicher 
Ausbau im Überblick



Zeitlicher Ablauf geförderter und eigenwirtschaftlicher Ausbau
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Ausbau 
Auerbach + 
Mutschelbach

Vergabe 
Auerbach + 
Mutschelbach

Ausbau Langensteinbach 
+ Ittersbach

Nach erfolgreicher 
NFB Planung Ausbau 
in Abstimmung mit 
BLK und Gemeinde

Nachfragebündelung für 
Langensteinbach und 
Ittersbach (ca. 3 Monate)

Gemeinderat

Gemeinde / BLK

Deutsche Glasfaser

Ausschreibung 
Spielberg

Fertigstellung 
Langensteinbach + 
Ittersbach

Ausschreibung 
Auerbach + 
Mutschelbach

09.2023 Q4  2023 Q 1 2024 Q 2 2024 Q4 2024 2025/2026

Fertigstellung 
Auerbach + 
Mutschelbach

Vergabe 
Spielberg

Bauinfoabende 
Langensteinbach + 
Ittersbach

Ausbau 
Spielberg

Kooperationsvertrag 
mit Gemeinde


